

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	玖珠町	玖珠町(町全体)		今後取り組みを検討							
		森地区	坂口、岩室本村				①	②		③・④	
			日出生南部				①・②	③・④			
			高橋				①	②		③・④	
		玖珠地区	上引治、下引治				①	②		③・④	
			泊里				①	②		③・④	
			谷口				①	②		③・④	
			元組				①	②		③・④	
		北山田地区	朝見				①	②		③・④	
			木牟田、井川道				①	②		③・④	
			山中・山の口				①・②	③・④			
			田の口				①・②	③・④			
			実業				①・②	③・④			
			清田川				①	②		③・④	
		八幡地区	川底				①	②		③・④	
			古後			①・②	③・④				
			古後(下)				①	②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続