

週休2日工事（現場閉所型）休日の考え方

【基本的考え方】

- ・本取組による休日とは、現場閉所（現場（現場事務所含む）での作業を行わない）とする。
- ・工事着手日から4週間（28日間）を1サイクルとし、その間に8日以上（8日）の休日を取得する。
- ・雨天等により、作業を予定していた日に作業を行わない場合は、休日を予定していた日と振替えることができる。
- ・受注者の都合により、休日を予定していた日に作業を行う場合は、振替日を設定の上、作業を実施することができる。
- ・祝日は休日としてカウント可能。
- ・原則として、夏季休暇3日間、年末年始休暇6日間を連続して取得すること。なお、夏季休暇、年末年始休暇については、土曜日、日曜日と重なった分は休日としてカウント可能とし、月～金曜日と重なった分は、カウント不可とする。
- ・最後のサイクルが28日間に満たない場合は、最後のサイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すれば、達成と判断。
- ・工期全体を通してサイクル毎の休日形態が変わる場合、達成の判断は最低の休日形態とする。

	月	火	水	木	金	土	日
	14	15	16	17	18	19	20
計画				着手日		休日1	休日2
実績				出勤	出勤	○	○
	21	22	23	24	25	26	27
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	28	29	30	7/1	2	3	4
計画				雨振替		休日5	休日6
実績	出勤	出勤	出勤	○	出勤	出勤	○
	5	6	7	8	9	10	11
計画						休日7	休日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	12	13	14	15	16	17	18
計画						休日1	休日2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	19	20	21	22	23	24	25
計画				祝日3	祝日4	休日5	休日6
実績	出勤	出勤	出勤	○	○	○	○
	26	27	28	29	30	31	8/1
計画							休日7
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	2	3	4	5	6	7	8
計画					1ヶ月以内振替		祝日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	○	出勤	○
	9	10	11	12	13	14	15
計画					夏季	夏季1	夏季2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	-	○	○
	16	17	18	19	20	21	22
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	23	24	25	26	27	28	29
計画						休日5	休日6
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	30	31	9/1	2	3	4	5
計画						休日7	休日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	6	7	8	9	10	11	12
計画							
実績	出勤	出勤	出勤				

- ・着手日から4週（28日）を1サイクルとする
- ・雨などによる突発的な現場閉所日もカウント可能
- ・前6日、後1ヶ月以内であれば、振替も可能（隣接するサイクル間も可能）

- ・祝日もカウント可能

- ・原則、夏季休暇3日間連続して取得
- ・夏季休暇が土曜日、日曜日と重なった分はカウント可能（月～金曜日の分はカウント不可）

	20	21	22	23	24	25	26
計画						休日1	休日2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	27	28	29	30	31	1/1	2
計画			年末年始	年末年始	年末年始	年末年始3	年末年始4
実績	出勤	出勤	-	-	-	○	○
	3	4	5	6	7	8	9
計画	年末年始					休日5	休日6
実績	-	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	10	11	12	13	14	15	16
計画	祝日7						休日8
実績	○	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	17	18	19	20	21	22	23
計画						休日1	休日2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	24	25	26	27	28	29	30
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	31	2/1	2	3	4	5	6
計画					完成		
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤		

- ・原則、年末年始休暇6日間連続して取得
- ・年末年始休暇も夏季休暇と同じ考え方

- ・最終サイクルが28日間に満たない場合は、最終サイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すればよい