

【玖珠町】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	939	908	874	830	808
	R6. 5. 1	※推定値	※推定値	※推定値	※推定値
② 予備機を含む 整備上限台数	1079	1044	1005	0	0
	①×1. 15	①×1. 15	①×1. 15		
③ 整備台数 (予備機除く)	0	0	874	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	0	874	0	0
⑤ 累積更新率	0%	0%	100%	100%	100%
⑥ 予備機整備台数	0	0	131	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	0	131	0	0
⑧ 予備機整備率	0%	0%	15%	15%	15%

1. 端末の整備・更新計画の考え方

GIGA スクール構想（第 1 期）以前に情報教育の促進のため iPad を各学校に整備しました。情報教育の見直しを行い。令和 2 年度に必要な台数の Chromebook を調達し、使用を開始しました。

令和 2 年度に導入した Chromebook は令和 7 年度から使用 5 年目を迎えるにあたり、経年劣化による故障や破損が増加傾向にあります。このため、令和 7 年度以降、学校や児童生徒の利用状況、端末の状態を考慮しながら、計画的に更新を進める予定です。

2. 更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について

更新時に端末の損傷が少ないものについては会計年度職員等への配布を行うため、処分台数は令和 8 年度職員数等によって推移予定。

○対象台数：850 台（予定）

○処分方法

・小型家電リサイクル法の認定事業者にて再使用・再資源化を委託：850 台（予定）

・状態の良いものについては指導者用端末として再利用：200 台（予定）

○端末のデータの消去方法

・処分事業者へ委託する

○スケジュール(予定)

令和 9 年 1 月 令和 8 年度調達の chromebook 使用開始

令和 9 年 4 月 処分事業者選定

令和 9 年 5 月以降 使用済端末の事業者への引き渡し