

わらべの館あり方（令和の童話の里づくり）に係るタイムスケジュール（イメージ）

項目	R5・R6	R7	R8	R9	R10	備考
① わらべの館あり方検討委員会協議 （方向性の協議～教委へ答申）						グ ラ ン ド オ ー プ ン （ 予 定 ） わらべの館を拠点とした童話の里づくりの可能性を教育・文化・観光・商業などあらゆる分野で協議、新たな名称の検討も行う。
② 町（教委・町長部局）協議及び議会承認 （事業決定・予算確保）						
③ 新たな枠組みでの協議 （「令和の童話の里づくりを考える会」仮称）						
④ 設備・備品の更新 （老朽化により急を要すもの）						
⑤ 展示（清田コレクション・森藩資料）の見直し （展示方法の検討・収蔵場所の確保・集約展示）						
⑥ 図書室の改修 （テラス席の増設）						
⑦ 視聴覚室（現森藩資料館）の改修等 （発信拠点機能：備品・映像ソフト）						
⑧ 専用駐車場・記念館通路新設						
⑨ グラウンド側エントランス新設						

※上記項目の事業化に関しては、町の事業決定と議会承認（予算化）の手続きが必要となるため、あくまでイメージとなります。